



C.I.T.L. CE
Protocollo in ingresso:
2020/006104
del 11/06/2020 13:15

CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

D E T E R M I N A Z I O N E

DATA	N. REGISTRO GENERALE	N. REGISTRO SERVIZIO
09/06/20	91	72
OGGETTO	Ripristino delle condotte idriche nella zona di Marcianise LIQUIDAZIONE – C.I.G. ZFA2B6DC37	

Il Dirigente
FUNZIONE GESTIONE OPERATIVA

Premesso che:

- è necessario assicurare la continuità dei lavori di manutenzione delle reti idriche per i Comuni gestiti dal Consorzio onde evitare, disservizi alle popolazioni servite, sprechi di acqua potabile, possibili danni a beni immobili e/o mobili, mettere a repentaglio l'incolumità delle persone;

RICHIAMATI i seguenti atti:

1. determina n. 03/2020 con la quale sono stati affidati all'Impresa **CO.G.IM. S.R.L.** da Caserta – CE - i lavori di ripristino delle condotte idriche per Comuni gestiti dal CITL;
2. l'impresa **CO.G.IM. S.R.L.** ha già operato per questo Consorzio con efficienza, capacità e non sono sorte contestazioni tra detta Impresa ed la Direzione lavori, talché non risultano iscritte riserve sui Registri di Contabilità e non ha contenziosi sulla esecuzione dei lavori in essere contro il Consorzio medesimo;

Atteso che :

- la Ditta ha accettato l'Elenco Prezzi ed il Capitolato Speciale di Appalto, che anche se non materialmente allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;
- si è resa disponibile ad eseguire i lavori medesimi, con il ribasso del 32,66%;
- sui lavori a farsi, pertanto, si applica il ribasso del 32,66 % sull'Elenco Prezzi Unitari;

Visto che è regolare la posizione nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali, come si evince dal D.U.R.C.; prot.INAIL_20959354/2020

Visto che nel corso di appalto sono stati ordinati in somma urgenza lavori ulteriori per € 9.963,00

Visto che è stato redatto lo Stato Finale da parte del Direttore dei Lavori Geom. Domenico Stellato, per un importo di € 29.963,00

Dare atto che la spesa è stata impegnata con determina 03/2020 cap 445 n.07 del 23/01/2020 per € 20.000,00 e che occorre quindi integrare tale impegno di € 9.963,00 oltre iva 22%;

Ritenuto dover procedere in conformità al Capitolato di appalto al pagamento del Stato Finale

Dare atto che la spesa è stata impegnata parzialmente con determina 03/2020

Responsabile Area Affari Generali
Dr. Giancarlo Giudicianni

D E T E R M I N A

Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

Di approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale e certificato di pagamento redatti dalla D.L. ;

Di impegnare l'ulteriore spesa di € 9.963,00 oltre iva 22%;

Per l'effetto liquidare alla ditta **CO.G.IM. S.R.L.** con sede Via San Carlo 126, 81100 Caserta (CE) P.IVA 05342081212 la somma di € 29.963,00 oltre iva 22%;



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

Trasmettere:

copia della seguente determina al Responsabile della Funzione Affari Generali ed alla segreteria della Direzione Generale per gli adempimenti consequenziali;

Il Dirigente
Luigi FERRARA





CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

determinazione Funzione Gestione Operativa n. 72/2020

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi della Legge 69/2009 art.32, è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on – line dell'Ente, per la prescritta pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
(Ing. Maurizio Desiderio)

**Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs.33/2013 –
Amministrazione trasparente**